

第一週行動清單

目標：4 週內在一片 ES302 樣品上做出「人踩上去，手機就收到 LINE」的原型。第 0 階段預算 NT\$1.2–1.8 萬。

開始日期 _____ 負責人 _____

第一週就做的 5 件事

✓	事項	誰	完成日	備註
☐	下單第 0 階段零件（見 01 採購清單）	提案人		
☐	拿一片 ES302 樣品，做 2 cm 深的木框當凹槽	提案人＋施工班		
☐	申請 LINE 官方帳號，開通 Messaging API（免費）	提案人		
☐	把既有安裝名單整理進 02 案場盤點表	提案人＋業務		
☐	打給親戚的胎壓計工廠，約參觀（帶 05 訪談單）	董事長		

第 2–4 週

✓	週	事項	誰	備註
☐	1–2	蓋上鋁框後測訊號：LoRa 920 MHz／BLE／4G（大廳、地下室各測一次）	提案人	
☐	2–3	壓電計步準確度（手動計數比對 200 步）；電容電極倒砂 50／100／200 g	提案人	
☐	2–3	從盤點表挑 5–8 個試點點位；看一次 03 試點協議範本	提案人	
☐	2–4	約 1–2 家往來最深的建商或物業公司（帶 04 一頁簡介）	董事長	
☐	3–4	雲端後端＋LINE 通知；接中央氣象署雨量資料	提案人	
☐	3–4	確認 SBIR 資格（員工數、資本額），開始寫計畫書	提案人	
☐	4	公司門口實測一週、錄影人工計數；做一次「曬熱後冷水沖」測試	提案人	
☐	4	決定點① ：填 08 決定點檢核表，由董事長決定要不要進第 1 階段	董事長	

每週五用 07 每週進度報告範本回報一次。