

決定點檢核表

每個階段結束時，用實測數字決定要不要繼續。由董事長簽名。

決定點① 第 4 週：要不要進第 1 階段

條件	標準	實測	過關
計步誤差（影片人工計數比對）	< 5%		☐
方向正確率	> 95%		☐
電容電極能分辨倒砂	50 g		☐
蓋上鋁框後的訊號餘量	≥ 10 dB		☐
實際花費	NT\$1.2–1.8 萬 以內		☐

決定：☐ 繼續 ☐ 調整後再測（_____ 週） ☐ 停止 董事長簽名：_____ 日期：_____

決定點② 第 13 週：要不要進第 2 階段

條件	標準	實測	過關
3 個試點連續運作	60 天不斷線		☐
推算電池壽命	≥ 2 年		☐
願意談分潤或交屋包的物業公司／建商	≥ 1 家		☐
SBIR 送件	已送出		☐

決定：☐ 繼續 ☐ 調整後再測（_____ 週） ☐ 停止 董事長簽名：_____ 日期：_____

決定點③ 第 12 個月：要不要擴大

條件	標準	實測	過關
試點轉付費率	≥ 30%		☐
每入口每月毛利	≥ NT\$1,000		☐
積砂模型：清坑秤重與估計的誤差	記錄至少 10 次		☐

決定：☐ 繼續 ☐ 調整後再測（_____ 週） ☐ 停止 董事長簽名：_____ 日期：_____